

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
pow. łowicki
Znak: ZP.3.2017

Małogoszcz, dn. 2019-08-05

Pan
Dariusz Strychalski
Radny Rady Miejskiej w Małogoszczu

Szanowny Panie w odpowiedzi na Pańską Interpelację dotyczącą remontu drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni betonowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 728 do zalewu Zakrucze o dt. 2032 mb. uprzejmie informujemy co następuje:

- 1) Wykonawca wykonywał roboty zgodnie z umową NR 3/2017 z dnia 07.09.2017 r. W trakcie wykonywania robót Inspektor Nadzoru stwierdził usterki i zakwestionował jakość wykonywanej nawierzchni betonowej co skutkowało wstrzymaniem części należności oraz wezwaniem Wykonawcy do przedstawienia programu naprawczego. W dniu 27.11.2017 Wykonawca przedstawił propozycję programu naprawczego polegającego na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, którą Zamawiający zaakceptował w dniu 5.12.2017r. pismem znak ZP.3.2017.
- 2) Po wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowanym programem naprawczym tj. wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia na warstwie betonu wałowanego parametry techniczne wykonanej nawierzchni spełniały wymagane w umowie parametry użytkowe.
- 3) W trakcie okresu gwarancyjnego dokonano pierwszego przeglądu gwarancyjnego w wyniku którego stwierdzono pojawienie się usterek w związku z czym wezwano Wykonawcę do ich usunięcia w terminie do dnia 31.05.2019 r. W związku z uchylaniem się Wykonawcy od wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych Gmina Małogoszcz w dniu 26.06.2019 r. wystosowała pismo z wezwaniem do rozpoczęcia robót, a ponadto w dniu 30.07.2018 r. skierowano pismo z ostatecznym wezwaniem do wykonania robót poprawkowych.
- 4) Termin usunięcia usterek upłynął w dniu 31.05.2019 r.
- 5) Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy, tj. do dnia 01.11.2022 r.

W załączeniu kserokopia protokołu odbioru inwestycji.

Urząd Miasta i Gminy informuje, że pełna dokumentacja i korespondencja z Wykonawcą dotycząca w/w inwestycji znajdują się w tut. Urzędzie, pok. Nr 30.

Do wiadomości:

1. P. Michał Borowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Małogoszczu

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

PROTOKÓŁ

z końcowego odbioru robót spisany w dniu 14.12.2017 r. na podstawie procedury odbioru rozpoczętej w dniu 20.11.2017r

I. Nazwa obiektu i jego lokalizacja,

Remont drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni betonowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 728 do zalewu Zakrucze o dł. 2032 mb, oznaczonej nr dz. Małogoszcz: 368/2; 369/2; 434/2; 325/1; 304/1; 301/1; 1355/3; 1355/4. Bocheniec: 1355/2. Zakrucze: 1356/9.

LOKALIZACJA: Zakrucze o dł. 2032 mb, oznaczonej nr dz. Małogoszcz: 368/2; 369/2; 434/2; 325/1; 304/1; 301/1; 1355/3; 1355/4. Bocheniec: 1355/2. Zakrucze: 1356/9.

II. Charakterystyka odbieranego obiektu:

Zakres robót obejmował:

- Ścięcie i karczowanie krzewów/zagajników o poszyciu średnim - 0,12 ha
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm w miejscach poszerzeń i poboczy - 3525,00 m2
- Uzupełnienie skarp nasypów gruntem kat. I-IV - 490,00 m3
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 8-10 cm - 980,00 m2
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. ~5 cm - 6900,00 m2
- Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego C25/30 gr. 15 cm - 7450,00 m2
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni z betonu wałowanego - 1184,00 m,
- Wykonanie poboczy i mijanek z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 3417,00 m2
- Wykonanie oznakowania poziomego na wlocie skrzyżowania z DW 728 (linia P4 o dł. 20 m) - 4,80 m2

III. Zamawiający:

Gminą Małogoszcz z siedzibą ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

IV. Wykonawca:

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum – MASKINER Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 17, 20-535 Lublin

REGON: 363959135, NIP: 7123309879, KRS: 0000606969

reprezentowanym przez:

1. P. Mariola Stachyra – Prezes Zarządu

i Partner Konsorcjum – LH ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

REGON: 291155748, NIP: 6561957307, KRS: 0000013664

reprezentowanym przez:

P. Ryszard Morchała - Kierownik projektu



V. Obecni przy odbiorze:

Ze strony inwestora:

1. Mirosław Machnik – Inspektor ds. dróg UMiG Małogoszcz
2. Marcin Chabinka – Inspektor Nadzoru
3. Kazimierz Filipiak – Radny Rady Miejskiej w Małogoszczu
4. Marcin Kowalski – Sołtys wsi Zakrucze.

Ze strony wykonawcy robót:

1. Mariola Stachyra – Prezes Zarządu MASKINER Sp. z o.o. – pełniąca obowiązki kierownika budowy,
2. Ryszard Morchało – przedstawiciel LH ENGINEERING Sp. z o.o. – Kierownik projektu,

VI. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty:

a/ - Dziennik Budowy

b/ - Operat kolaudacyjny (wyniki badań i pomiarów kontrolnych)

c/ Świadectwa jakości i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów

d/ Kosztorys powykonawczy

VII. Roboty zostały zrealizowane w czasie: od 19.09.2017 do 30.10.2017

VIII. Wyniki sprawdzenia zgodności wykonania robót:

Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem powykonawczym, warunkami umowy oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

IX. Ocena jakości wykonanych robót:

1. **Usterki nie dające się usunąć:** nie dotyczy
2. **Usterki dające się usunąć i termin ich usunięcia:**

Usterki określono w piśmie ZP.3.2017 z dnia 05.12.2017 r termin usunięcia 31.05.2018 zgodnie z przekazanym i zaakceptowanym programem naprawczym.

X. Ocena jakości użytych materiałów:

- użyte materiały posiadają wymagane atesty i świadectwa zgodności

XI. Ustalenia dotyczące dokonania odbioru końcowego robót:

Na podstawie przekazanych dokumentów i kontroli wykonanej inwestycji obecni ustalili, co następuje: wykonać roboty poprawkowe zgodnie z przekazanym programem naprawczym poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie w terminie do dnia 31.05.2018r

a) Okres gwarancji i rękojmi: 60-m-cy, tj. do dnia 01.11.2022 r.

b) Wartość sprzedażna robót wynosi 604 014,27 zł (brutto) w tym:

- kwota do rozliczenia częściowego 418 236,88 zł brutto,

- kwota do rozliczenia po wykonaniu i odbiorze robót poprawkowych 185 777,39 zł brutto

XII. Utrzymanie odebranego obiektu należy z dniem 01.11.2017 r do Gminy Małogoszcz



XIII. Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu:

Strony nie wnoszą uwag i zastrzeżeń do ustaleń protokołu.


XIV. Na tym protokół zakończono i podpisano:

PODPISY OSÓB OBECNYCH PRZY ODBIORZE:

Ze strony inwestora:

1. 
2. 
3. 
4. 

Ze strony Wykonawcy robót:

1. 
2. 

Zatwierdzam

BURMISTRZ

Jan Głogowski

*Za zgodność z oryginałem
stwierdzam*

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski